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FIFA

World Cup TOKY02020
QG
Los Juegos Panamericanos son el tercer i Mas de 10 mil atletas Lima clasificara
evento deportivo mas importante del entre deportistas y directamente en 22
mundo después de los Juegos Olimpicos y para deportistas disciplinas a los
el Mundial de Futbol (FIFA). competiran en Lima. Juegos Olimpicos

Tokio 2020.




JUEGOS PANAMERICANOS

@ @ TOKY0 2020

DEPORTES

p

26 de julio al 11 de agosto de 2019

Q-@

: PAISES / ATLETAS
DISCIPLINAS CLASIFICAN A TOKIO 2020 DISCIPLINAS EN 5 DELEGACIONES

TOTAL

OFICIALES

DIAS DE GRANDES SEDES DE TOTAL wm) 9,346

COMPETICION COMPLEJOS COMPETENCIA
DEPORTIVOS




JUEGOS PARAPANAMERICANOS i Um2

23 de agosto al 1 de setiembre de 2019
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PAISES / PARA

DEPORTES DISCIPLINAS CLASIFICAN A TOKIO 2020 DISCIPLINAS EN DELEGACIONES ATLETAS
TOTAL :

OFICIALES @
uma ...............................................................
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DIAS DE GRANDES SEDES DE TOTAL ) 2,835

COMPETICION COMPLEJOS COMPETENCIA
DEPORTIVOS
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La capital de Limaes T
elegida como sede : A1
de los préoximos
Juegos
Panamericanos y
Parapanamericanos
en el 2019.

Licitaciones de
los 5 Proyectos
de
Infraestructura
{ mas importantes.

Promulgacion
de los Decretos
Legislativos
1248 y 1335.

NOV - DIC NOV - 2016 REP - 2017 MAR - 2019
2016 ABR - 2017 MAR - 2018

Ingreso de la Las obras
nueva gestion. l\;egiz(r:;zcégr estaran
Evaluacion Yy acuerdo eJ ecutadas
optimizacion G2G - UK

al 95%

de recursos.







Villa Panamericana
Parque Panamericano del Callao

Estadio UNMSM

Costa Verde San Miguel

Villa Deportiva Nacional - Videna
Coliseo Eduardo Dibos

Escuela de Equitacion del Ejército
Circuito Ciudad

C. D. Villa Maria del Triunfo
Morro Solar

Escuela Militar de Chorrillos
Playa Chorrillos

Base Aérea Las Palmas
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Polideportivo Villa El Salvador
Country Club Villa

Punta Rocas

Puerto Viejo 9

linea | (ea ¢
METRO DE LIMA

PANAMEICANA

SUR
17

Estadio Nacional 18

Laguna Bujama
Lunahuana

Yacht Club Paracas
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MONTO
- - REFERENCIAL INICIO DE
PROYECTO DE INVERSION UBICACION CONTRATO NEC ESTADO OBRA FIN DE OBRA
(S/)
VILLA Villa El Salvador 323 5 MM Adjudicado Julio Febrero
PANAMERICANA 44.9 Ha ' BESCO - BESALCO 2017 2019
VILLA DEPORTIVA NACIONAL San Luis 489 5 MM Adjudicado Diciembre Marzo
- VIDENA (1) 22.46 Ha ' COSAPI 2017 2019
COMPLEJO DEPORTIVO
ANpisEs AVELNere Ae = s=s  Villa Maria del Triunfo 291.9 MM Adjudicado Diciembre Marzo
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 21.53 Ha ' SACYR - SACEEM 2017 2019
(2)
SEDE CALLAO
(COLISEO MIGUEL GRAU, -
VILLA DEPORTIVA REGIONAL f;‘gﬁ; 152,1 MM S AC?:’EO'S'Z‘E‘SEEM ; F;grlego '\ggrlzgo
DEL CALLAO Y ESTADIO '
UNMSM)
Adjudicado
POLIDEPORTIVO VILLA EL . OBRASCON HUARTE
SALVADOR Villa B Salvador 90,3 MM LAIN (OHL) Y JE oz o
' CONSTRUCCIONES
GENERALES

(1) En la VIDENA, se consideran: Velédromo, Polideportivo 3, Bolera, Administracion/Data Center y Estadio Atlético para marzo de 2019; y el
Centro Acuatico y &reas comunes para mayo de 2019.

(2) En Villa Maria del Triunfo, se consideran: Rugby, Hockey, Softball, Beisbol, Pelota Vasca y Paleta Frontén para marzo de 2019; Waterpolo y
las areas publicas para mayo de 2019.



AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

Ley de Contrataciones del Estado

MONTO DE :
. UBICACION EJECUCIONDE INICIO DE
PROYECTO DE INVERSION (SEDE APROB) OBRA ESTIMADO ESTADO OBRA FIN DE OBRA
(S)) ‘
CONSTRUCCION DE CENTRO :
DE ALTO RENDIMIENTO PARA Punta Rocas 28.3 MM Obras por Octubre Junio
2.75 Ha Impuestos 2018 2019
SURF
POLIGONO DE TIRO CAPITAN Surco En proceso Junio Febrero
FAP JOSE ABELARDO 7.58 Ha 488 MM de IFcitaci(')n 2018 2019
QUINONES GONZALES '
ESCUELA DE EQUITACION La Molina 49.9 MM En proceso Junio Marzo
DEL EJERCITO 27.3 Ha ’ de licitacion 2018 2019
CONSTRUCCION DE SEDE San Miguel En formulacién En proceso Agosto Enero
SAN MIGUEL 14.04 Ha de licitacion 2018 2019
CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DE REMO Y Puerto Viejo En formulacién En proceso Julio Marzo
CANOTAJE 28.8 Ha de licitacion 2018 2019
(Informacién Preliminar)
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Departamentos

Departamentos
para personas con
discapacidad

imCISY/l Habitaciones

sl Camas
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VILLA PANAMERICANA

AVANCES
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JUEGOS CANOS Y ANOS
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PARA
DEPORTES

Gimnasia Rugby en silla
artistica, ritmica,  de ruedas,
trampolin; karate  boccia

DEPORTES

<7, GIMNASIA . GIMNASIA ~< - o= : RUGBY EN SILLA 6‘
("  ARTISTICA @ RITMICA —~ TRAMPOLIN /77 KARATE 6 DE RUEDAS . BOCCIA
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; PARA
AREAS DEPORTES DEPORTES

Estadio de
atletismo

Atletismo Para atletismo

Natacion,
Centro Acuatico clavados, nado Para natacion
sincronizado

Velédromo Ciclismo Para ciclismo
. . Balonmano, Baloncesto en
Polideportivo 1 :
Judo silla de ruedas
Para
Polideportivo 2 Squash powerlifting,
para judo
Badminton, Para
. . tenis de mesa, badminton,
Polideportivo 3 S )
patinaje para tenis de
artistico mesa
AV < ) NADO i )e 22 CICLISMO . (I = BALONCESTO EN
™ ATLETISMO ¥ ' [, JUDO CICLISMO s
2 =" SINCRONIzaDo o NATACION I pisTA 2 DE pISTA 7 BALONMANO % SILLA DE RUEDAS
& o TENIS 4o patinasE &0 PARA
> I, POWERLIFTING — ! s )
Q.f(}_ SQUASH A /) BADMINTON ' fy= DE ARTISTICO D) BADMINTON = TENIS DE MESA &CLAVADO

MESA
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Construccion del nuevo Construccion del nuevo Construccion del nuevo
Centro Acuético Estadio Atlético Polideportivo 3

i Y
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Frontis Estadio de Atletismo

Centro Acuatico
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PARA
DEPORTES

AREAS DEPORTES

Campo de hockey = Hockey

Campo de rugby Rugby, tiro con arco  Futbol 5

Centro Acuatico Polo acuatico

Campo Pelota

Pelota vasca
Vasca

Campo de softbol Séftbol

Campo de béisbol Béisbol

=

T

£ Hockey |} RUGBY A SIETE f? TIROCONARCO &)~ FUTBOL5 4y PELOTAVASCA L& POLOACUATICO

“f\. SOFTBOL A seissoL
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e

Area de Piscina para Waterpolo Area para las Canchas de Rugby y Softball
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Centro Internacional de Transmisiones Centro de Prensa Internacional
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WABD A o r o
— morapbily

Slstema de Adm|n|StraC|on de los
Juegos

Sistemas de Audio y Video Pagina Web y Apps
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Servicios Financieros Servicios Médicos







GESTION Y OPERACION DEL TRANSPORTE

Estamos disenando un SISTEMA DE TRANSPORTES exclusivo
para los Juegos Lima 2019.

Implementaremos CARRILES EXCLUSIVOS O PREFERENCIALES acompaiados
de medidas operativas, medidas de reduccion de la demanda y gestion del trafico
en Limay Callao.

Nuestros NIVELES DE SERVICIO permitiran atender las necesidades de movilizacion
de todos los grupos de clientes de los Juegos (tendremos aproximadamente a 16 mil
clientes entre Atletas, Técnicos Oficiales y Familia de los Juegos)

Minimizaremos los impactos negativos por nuestra operacion en la ciudad y
POTENCIAREMOS EL LEGADO en transporte, transito e infraestructura vial.




GESTION Y OPERACION DEL TRANSPORTE
el ] ©

e

e VANS
% e INSTITUCIONES — COMITE DE TRANSPORTE — JUEGOS LIMA 2019

VEHICULOS T1, T2Y T3

CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CICLOVIA INTERCONECTADA
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Procesos por Gobierno a Gobierno (G2G)

= Cinco (5) proyectos de infraestructura finalizados con mas de 40 empresas
participantes por proceso.

= Cero impugnaciones y denuncias.
= Evaluacion realizada por expertos con imparcialidad asegurada.

= Aplicacion de incentivos por reduccion de costos y plazos, disminuyendo con
ello las posibilidades de un adicional de obra.

= Implementaciéon del contrato NEC 3, modalidad idénea para obras de
envergadura donde el plazo es el principal riesgo.



EJEMPLO DE CRONOGRAMA: POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR

Etapa de . .,
Etapa Previa Pre-CaIFi)ficacién Etapa de Licitacién (ITT) Agjuldlcg:lgrlon
Compromiso de (PQQ) Evaluacién de capacidad, €latbra
integridad y Evaluacion de plan de ejecucion y gestion Se determlna_lge_mprlesa
confidencialidad capacidad financiera que suscribira e

y experiencia contrato NEC

Diciembre 2017 Enero 2018 Febrero 2018 Marzo 2018
58 empresas 9 presentaron 7 empresas aprobadas Obrascon Huarte
participantes enviaron informacion, para ser para participar en la Lainy
dicho Compromiso evaluadas en la pre- licitacion: JE Construcciones,
calificacion. - Obrascon / JE Cons. ganaron la buena
- Besalco pro.
- Acciona
- Sacyr-Saceem
- San José
- Balzola
- De Vicente



PROCESOS DE CONTRATACION

INNOVADORES Y TRANSPARENTES

= Contratacidn en curso:

Contratacion Inicio del Proceso

Compaiiia de Broadcasting Marzo 2018 - Adjudicado
Sistema de Gestion de Juegos Julio 2018 - Adjudicado
Tiempos, Puntajes y Resultados Julio 2018 - Adjudicado
Publicidad Creativa* Julio 2018

* Aplazado debido a la Ley que Regula la Publicidad Estatal
= Proximos Lanzamientos:

Fecha tentativa

Marketing Digital Julio 2018
Agencia de Produccion de Ceremonias Julio 2018
Ticketing Agosto 2018
Audio y Video Setiembre 2018
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Contrato NEC3 (New Engineering Contract, 3rd Edition)

Sistema formalizado por la ICE (Institution of Civil Engineers, UK) que guia la escritura de
documentos de proyectos de ingenieria civil y construccion.

Define legalmente las responsabilidades y obligaciones del Cliente (que otorga el proyecto) y del
Contratista (que ejecuta el proyecto).

Util para una gestion de proyectos efectiva y proactiva.

v Un contrato que incluye mas que obligaciones y pasivos.

v" Promueve el trabajo en equipo para lidiar con lo inesperado.

v" Fija responsabilidades claras para cada parte involucrada.

v’ Establece compromisos de cOmo actuar ante varias situaciones.

Flexible, claro y simple

v" Un enfoque consistente con una amplia variedad de aplicaciones.

v Posibilidad de generar adendas a través de clausulas opcionales.

v Escrito en lenguaje claro - tiempo presente, oraciones y palabras cortas.
v Sin referencias cruzadas o circulares.




Términos del Contrato
Contract Terms

General

Responsabilidades del
Contratista

Plazos

Pruebas y defectos

Pago

Eventos de compensacion
Riesgos y seguros
Término de contrato
Resolucion de disputas

Clausulas secundarias
opcionales

Contrato NEC3

Informacion del Contrato

Contract Data

Parte 1 - Informacion
provista por el Cliente

Variables como nombres,
fecha de entrega, etc

Parte 2 - Informacion
provista por el Contratista

Informacion del Sitio
Site Information

Detalles del sitio
Ubicacion del sitio

Naturaleza y condiciones
del suelo, del area
circundante y de terrenos
0 propiedades contiguas

Informacion de la Obra
Works Information

Requerimientos
especificos

Descripcion de la obra

Alcance de la
responsabilidad del disefio

Restricciones acerca de
como ejecutar la obra

Procedimientos de
administracion general
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Contrato NEC3 (New Engineering Contract, 3rd Edition)

= Permite acceso al sitio.
= Puede tomar posesion de parte del sitio.

= Paga los costos certificados. Cliente y
= Obtiene seguros por riesgos del Cliente. Reporta
.- Puede culminar el Contrat0. @ e Delega j
= Gestiona el contrato - requiere autoridad. v
= Puede cambiar los trabajos de obra e instruye al .
Contratista. Project Manager < > Supervisor

= Aceptacion de la Subordinacién del Contratista no
cambia la responsabilidad del Contratista.

= Ejecuta los trabajos de obra de acuerdo a la
Informacién de Obra (Works Information).

= La ejecucion debe finalizar antes o en la fecha de Dl
finalizacion de obra. el  Certificado de

= Contrata subcontratistas pero tiene responsabilidad Defectos (Defects
por los trabajos de obra. Instruye Certificate).

1 1 1

Sub-Contratista Sub-Contratista Sub-Contratista

= Supervisa que la obra
se construya de
Notifica acuerdo al Contrato.

= Responsable de emitir




Procesos por Ley de Contrataciones del Estado

= 3 obras de contingencia finalizadas con mas de 20 ofertas por proceso.
= Cero impugnaciones y denuncias.

= Se cuenta con una estrategia de compras que recoge buenas practicas del
Acuerdo G2G con UK.



EJECUCION Y PROGRAMACION

PRESUPUESTAL

5/.3,000.00
s Monto Ejec. —— % Ejec. 5/.2,649.66
mmmss Monto por Ejec.
§/.2,500.00
5/.2,000.00 En el 2017, la ejecucion
presupuestal en la
inversionalcanzé el
$/.1,500.00
5/.1,000.00
5/.500.00
5/.1.94
5/.0.00
- 2015 2016 2017 . - 2018 . 2019 .
Presupuesto ejecutado Presupuesto en Presupuesto
(2015 - 2017) ejecucion 2018 proyectado 2019
13% 32% 55%

* Porcentajes establecdos respacoalvalortotal del Flan Maestro.
** No se considera latransferencia ala MML que asciende a3 £13.48 millones desolesentotal (327.93 y 2ES. SOmilonesde soles en lesafios 2017 y 2018 respecivamenta).

*** El prasupuesto proyectado 2019 contempla: Asignacion MTC (5 1078 MM) + Saldode Balance [5/ 233 MM) + Asignacion Pendiente S/ 1338 MM).




Las estrategias para agilizar la ejecucion en el proceso de inversion
y otras actividades en el marco de la preparacion y desarrollo de los
Juegos han sido:

v Implementacion de la estructura funcional programatica en
base a los centros de costos.

v Implementacion de un sistema de seguimiento presupuestal
eficiente.

Se ha logrado en el afo 2018 una ejecucion presupuestal de

S/ 596 millones, que indican un avance del 32% hasta el
momento.

¢

CENTROS
DE COSTOS

@&

SISTEMA DE
SEGUIMIENTO




BENEFICIOS Y LEGADO DE LOS JUEGOS LIMA 2019

LEGADO LEGADO LEGADO LEGADO
DEPORTIVO SOCIAL, DESARROLLO ECONOMICO
EDUCATIVO Y URBANO

DE SALUD




LEGADO

Infraestructura deportivade Nuevo Centro Acuatico . Moderno Estadio de Atletismo
calidad : :
« Gran legado deportivo en 11 « Se construira una nueva sede « Peru estara en la élite de sedes
distritos de Lima y el Callao. para los nadadores despues de deportivas.
- 5 grandes complejos albergaran : 56 anos. .+ Candidato habitual para
21 sedes deportivas. « Ultima piscina olimpica (1962). competencias internacionales en

- Los 5 grandes complejos tendrén el calendario de la IAF.

infraestructura accesible.



PLANES DE &
NEGOCIO

LEGADO ECONOMICO

Contribucion al crecimiento Mejora de infraestructura Crecimiento y desarrollo
economico del pais vial inclusivo
La inversion contribuira al .« Ahorro en tiempo de * Intervencion local en los
crecimiento econdmico del pais movilizacion. distritos Panamericanos.
(0.5% del PBI). : :

: * Mejora de la calidad
Efecto multiplicador en diversos de vida.
sectores de la economia. '
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Asegurar el uso del Centro de Convenciones de Lima (LCC) como espacio de Host
Broadcasting.

Asegurar el uso de parte de las instalaciones del Ministerio de Cultura para el Centro
Principal de Prensa.

Establecer mecanismos que reduzcan el transito vehicular y peatonal durante los
Juegos, como feriados recuperables durante los Juegos o adecuacion de fechas de
vacaciones de instituciones educativas.

Mejorar la accesibilidad y transito en el Aeropuerto Jorge Chavez para una mayor
fluidez y eficiencia en las llegadas y salidas del aeropuerto.

Ejecutar contrataciones de personal, bienes y servicios eficientes, rapidas y en grandes
cantidades.

Lograr el marco legal para generar ingresos por concepto de patrocinios, venta de
entradas, catalogo electronico (rate card), entre otros.




’

NAMERICANOS Y
ARAPANAMERICANOS

' MAS QUE UN MEGA EVENTO
DEPORTIVO, UN LEGADO.
MEJORES PERSONAS Y
UN MEJOR PAIS A PARTIR |
DE LOS VALORES DEL DEPORTE.




LIMd \»

2019~

JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS




